

**Zur Behandlung im Gemeinderat am 24.04.2019 öffentlich****Tagesordnungspunkt 3.2****2. BA Schulsanierung Vergabe Schreinerarbeiten, Einbauschränk Musiksaal**

**Anlagen:** Schule Schränk Musiksaal Vergabevorschlag  
 Schule Schränk Musiksaal Angebot  
 Schule Schränk Musiksaal Plan  
 Schule Kostenfestsetzung und -prognose 14.04.19

**Sachverhalt:**

Im Haushaltsplan 2019 sind für einen Einbauschränk für den Musiksaal zur Unterbringung der Musikinstrumente 7.000 € eingeplant. Herr Architekt Luippold hat den Einbauschränk geplant und ein Angebot bei der Firma Feurer aus Albstadt eingeholt. Die Firma Feurer ist mit den Schreinerarbeiten des 2. BA der Schulsanierung beauftragt. Der Einbauschränk stellt einen Nachtrag des bestehenden Auftrags dar. Das Angebot für den Einbauschränk liegt bei 13.211,38 €.

Die eingeplanten Haushaltsmittel reichen nicht aus. Aufgrund des Volumens ist es außerdem sinnvoll, den Einbauschränk zu den Sanierungsmaßnahmen bzw. zum Neubau des Musiksaals hinzuzunehmen. Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den Einbauschränk als überplanmäßige Ausgabe beim 2. BA der Schulsanierung zu genehmigen.

Insgesamt sind zwischenzeitlich durch weitere Massenmehrungen Mehrausgaben angefallen, die vom Gemeinderat noch zu genehmigen sind. Die Kosten und Mittelsituation stellt sich wie folgt dar:

Mittelfreigabe Gemeinderat 20.09.2017:

Kostendeckel für Gesamtprojekt 1. und 2. BA		2.400.000 €
davon 1. BA	1.061.149,13 €	
2. BA	1.336.343,84 €	

Abrechnung 1. BA am 2.01.2018:	1.034.031,19 €
Minderkosten 1. BA:	27.117,74 €

Genehmigung überplanmäßige Kosten 2. BA durch Gemeinderat

am 27.07.2017	44.000,00 €	
am 14.11.2018	14.131,40 €	
Mittelfreigabe 2. BA		1.394.475,24 €
<u>zzgl. Minderkosten 1. BA:</u>		<u>27.117,74 €</u>
zur Verfügung stehende Mittel:		1.421.592,98 €
Kostenfeststellung und Kostenprognose vom 14.04.2019		
Incl. Einbauschränk Musiksaal:		1.456.478,80 €
Kostenüberschreitung:		34.885,82 €

In der Kostenfeststellung und Kostenprognose ist noch ein Einsparpotential in Höhe von 14.708,40 € enthalten, so dass sich die Kostenüberschreitung auf 20.177,42 € reduzieren würde. Bisher ist der Austausch des Bodenbelags in der Pausenhalle mit Kosten in Höhe von 17.850 € vorgesehen. Herr Architekt Luippold empfiehlt jedoch stattdessen den vorhandenen Travertinboden durch eine Oberflächenbehandlung rutschfest zu machen. Die Kosten für die Oberflächenbehandlung liegen bei 3.141,60 €. Herr Luippold wird dies in der Sitzung erläutern.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Überplanmäßig: 34.900 €

### **Beschlussvorschlag:**

Die Firma Feurer erhält den Auftrag zur Erstellung des Einbauschranks im Musiksaal als Nachtragsauftrag zum Angebotspreis von 13.211,38 € brutto.

Die überplanmäßigen Mittel für den 2. BA Schulsanierung mit insgesamt 34.900 € werden genehmigt.

Monique Adrian