
Übersicht Baumaßnahmen 
Stand: 18.12.2019 

 

 
Objekt 

 
Beschreibung der 

Leistung 

 
Planansatz 

 
 

€ 

 
Angebote / 

Vergabe 
 

€ 

 
Voraussichtliche 

Abrechnungs-
summe 

€ 

 
Bisher 

geleistete 
Zahlungen 

 
€ 

 
Übernahme 
Planansatz 

 
2020 

 
Bemerkungen 

 
Bauhof 

 
Salzsilo 

 
11.000,00 

 
10.870,65 

 
10.870,65 

 
0,00 

 
10.870,65 

 
Lieferung verzögert sich 
auf KW 10/2020 
 

Schule 
Sanierung 
BA 2     2018/19 

 
1.290.642,30 

 
1.483.673,70 

 
1.480.000,00 

 
1.456.408,99 

 
23.591,01 

 
Voraussichtliche 
Gesamtabrechnung 
BA 1 + BA 2 = 
2.500.000,00 € 
 

Kindergarten Pumpe Spielplatz 5.000,00 4.592,21 4.592,21 4.592,21 0,00 
 
Montage durch Bauhof 
 

Buchenstraße 

 
Straße 
Beleuchtung 
Abwasser 
Wasser 
Breitband 
 

585.000,00 488.962,61 525.882,23 525.882,23 0,00 
Abrechnung in 2019 
Maßnahme aus 2018 

Großer Acker 

 
Straße 
Beleuchtung 
Ingenieurleistungen 
 

995.000,00 586.949,76 705.000,00 347.410,90 357.589,10 Abrechnung in 2020 

Wasen III, 
Erweiterung 

 
Abwasser 
Hausanschlüsse 
Vermessung 

119.000,00 76.440,29 101.842,48 49.818,81 52.023,67 Abrechnung in 2020 



 

 
Brühl-Kreuzwiesen 
Endausbau 
3., 4. + 5. BA 
 

Straße 
Backbone-Tiefbau 

787.500,00 371.794,03 430.000,00 237.774,13 192.225,87 

Abrechnung in 2020 
Fachförderung Backbone 
von 38.000 € nicht 
enthalten 
Glasfaserreinzug in 2020 

Bushaltestellen + 
Sanierung 
Hauptstraße/ 
Schloßstraße 

Straße 
Backbone-Tiefbau 
Beleuchtung 
Bushaltehäuschen 

741.100,00 875.759,43 900.000,00 216.272,00 683.728,00 

 
Abrechnung in 2020 
Fachförderung Backbone 
von 53.000 € 
+ Zuschuss 
Bushaltestellen von 
40.000 € 
+ Ausgleichstock von 
150.000 € 
jeweils nicht enthalten 
Glasfasereinzug in 2020 
 

POP 2 
Alleenstraße 

Lieferung + 
Montage 
Betriebsgebäude 

60.000,00 62.443,70 62.443,70 62.443,70 0,00 

 
Für die Inbetriebnahme 
von POP 2 und die 
Aufschaltung von Brühl-
Kreuzwiesen werden 
weitere Mittel für 2020 
erforderlich 
 

POP 1 
Umspannwerk/Netze-
BW 

Lieferung + 
Montage + 
Inbetriebnahme 

34.000,00 66.071,95 66.017,95 66.019,95 0,00 

 
Maßnahme in 2019 
abgeschlossen 
Versorgt alle 
Gewerbegebiete 
 

 
Summe in € 
 

 4.628.142,30 4.027.504,33 4.286.649,22 2.966.620,92 1.320.028,30  

 

 



Anmerkungen: 
 

- Großprojekte wie Großer Acker, Endausbau Brühl-Kreuzwiesen konnten baulich weitgehend abgeschlossen werden.  
Die Abrechnung der meisten Projekte erfolgt in 2020, wobei noch die Begrünung um zu setzen ist. 
 

- Die Sanierung der Schloß- und Hauptstraße mit Neubau bzw. Umgestaltung der Bushaltestellen wird, je nach Witterung, noch bis Mitte des Jahres dauern. 
Voraussichtlich wird diese Maßnahme bis Ende des Jahres abgerechnet sein. 

 
- Beim Breitbandausbau sind nur die Leerrohre (Microrohrverbände) und Backboneleitungen verlegt. Für diese Maßnahme fehlt wegen mangelnder 

Ausschreibungsergebnisse noch der Einzug der Glasfaser. Dies ist ebenfalls möglichst schnell für dieses Jahr 2020 geplant. 
 

- Die partielle Inbetriebnahme des POP 2, Alleenstraße, mit der damit verbundenen Versorgung des Neubaugebiets Brühl-Kreuzwiesen ist ebenfalls für 2020 
vorgesehen. 
 

- Leider nicht umgesetzt werden konnte für 2019 der Neubau des gemeindlichen Bauhofs, die Sanierung der Friedhofswege 1. BA, die Flachdachsanierung der 
Festhalle, die Erweiterung und Ringschluss der Wasserversorgung in der Wasenstraße sowie der Austausch der Warmwasserspeicher in der Sporthalle und die 
Heizlüfter im Feuerwehrgerätehaus. 


