

Kreis: Zollernalbkreis
 Gemeinde Dotternhausen
 Projekt: 19003 - Neubau 4 Bushaltestellen Schloßstraße - Dotternhausen

Kostenschätzung

	Gesamtpreis
Bauabschnitt 1: Bereich Schloßstraße = 2 Bushaltestellen	
1.1 Baustelleneinrichtung / Allgemeines	4.500,00 €
1.2 Abbruch und Vorbereitung	5.910,00 €
1.3 Erdarbeiten	4.095,00 €
1.4 Randeinfassungen / Pflasterungen	7.900,00 €
1.5 Asphaltarbeiten	9.130,00 €
1.6 Markierungsarbeiten	3.000,00 €
1.7 Buswartehäuser	8.000,00 €
Bauabschnitt 1 Herstellkosten netto	42.535,00 €
Bauabschnitt 2: Bereich Hauptstraße = 2 Bushaltestellen	
2.1 Baustelleneinrichtung / Allgemeines	5.500,00 €
2.2 Abbruch und Vorbereitung	11.955,00 €
2.3 Erdarbeiten	4.860,00 €
2.4 Randeinfassungen / Pflasterungen	10.900,00 €
2.5 Asphaltarbeiten	20.000,00 €
2.6 Markierungsarbeiten	3.000,00 €
2.7 Buswartehäuser	8.000,00 €
Bauabschnitt 2 Herstellkosten netto	64.215,00 €
Gesamtherstellkosten Bauabschnitt 1 + 2 netto	106.750,00 €
zzgl. 19% Mehrwertsteuer	20.282,50 €
Gesamtherstellkosten Bauabschnitt 1 + 2 brutto	127.032,50 €
zzgl. 13% Baunebenkosten (einschl. Vermessung)	16.514,23 €
Gesamtkosten Brutto	143.546,73 €
Gesamtkosten - BRUTTO (gerundet)	144.000,00 €

Aufgestellt: Balingen-Ostdorf, den 12.04.2019 WR